

Scenario Tecnico OGS 2025/2026 BUEI CIRCOLAZIONE-Regolazione Accesso Rete


31.12.2024



Informazione ad uso interno

Orario Generale di Servizio 2025/2026

La rete ferroviaria di FSE si estende per complessivi 474 km, dei quali circa 157 si sviluppano lungo la dorsale sud-est della provincia di Bari, con le linee Mungivacca - Putignano e Bari -Taranto; per i restanti 317 km, la rete si estende sul territorio jonico-salentino con le linee Martina Franca - Lecce, Novoli - Gagliano, Lecce - Gallipoli, Casarano - Gallipoli, Zollino - Gagliano e Maglie - Otranto. • Località servite 74 • Fermate 94 La rete ferroviaria aziendale è interconnessa a quella di R.F.I. nelle stazioni di Bari Centrale, Lecce, Taranto e Francavilla Fontana.



Linea 1 Bari - Taranto

Descrizione Linea:


Lunghezza: km 112,630

Capotronco: Bari FS, Bari SE e Taranto FS

Diramazione: Mungivacca, Putignano e Martina F.

Stazioni: Bari FS, Bari SE, Mungivacca, Triggiano, Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Conversano, Castellana G., Putignano, Noci, Alberobello, Locorotondo, Martina F., Crispiano, Statte, Taranto G. e Taranto FS.

Fermate: Grotte di Castellana, Putignano M.L., Martina C.G., e Crispiano S.R.



1 - Tratta Mungivacca - Noicattaro

Attività: Attrezzaggio Trazione Elettrica

Periodo: Da avviare - Gennaio 2026

Tipo di interruzione: Interruzioni tecniche, programmate, diurne e notturne

Provvedimenti: Servizio con trazione diesel

Stima impatti: 0%

2 - Tratta Noicattaro - Putignano

Attività: Ripristino Trazione Elettrica

Periodo: Giugno 2025 – Giugno 2026

Tipo di interruzione: Interruzioni tecniche, programmate, diurne e notturne

Provvedimenti: Servizio con trazione diesel

Stima impatti: 0%

Linea 1 Bari - Taranto



3 - Tratta Putignano - Martina Franca

Attività: Adeguamento IS e attrezzaggio SCMT

Periodo: I semestre 2025 – II semestre 2026

Tipo di interruzione: Interruzioni tecniche, programmate, diurne e notturne

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

4 - Tratta Martina Franca - Taranto

Attività: Adeguamento IS e attrezzaggio SCMT


Periodo: Da avviare – I semestre 2026

Tipo di interruzione: Interruzioni tecniche, programmate, diurne e notturne

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

Linea 1 Bari - Taranto



H - Interventi Hub stazioni

Attività: Realizzazione HUB

Periodo: In corso - Giugno 2026


Tipo di interruzione: Limitazioni temporanee all'esercizio delle stazioni per indisponibilità binari - Interruzioni tecniche programmate, diurne e notturne

Provvedimenti: Riduzione capacità sulla linea

Stima impatti: 12%

Eventuali soggezioni derivanti dall'avanzamento dei lavori potranno essere oggetto di modifiche al Progetto Orario gestite con VCO

Linea 1 Bari - Taranto



Linea 1 bis Mungivacca - Putignano


Descrizione Linea:

Lunghezza: km 43,412

Capotronco: Mungivacca e Putignano

Stazioni: Mungivacca, Valenzano, Adelfia, Casamassima, Sammichele, Turi e Putignano.

Fermate: Bari Ceglie-Carbonara, Bari la Fitta, Valenzano-Lamie e Putignano S.P.P.



Linea 1 bis Mungivacca - Putignano

H - Interventi Hub stazioni


Attività: Realizzazione HUB

Periodo: In corso - Giugno 2026

Tipo di interruzione: Limitazioni temporanee all'esercizio della stazione per indisponibilità binari - Interruzioni tecniche programmate, diurne e notturne

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%



Eventuali soggezioni derivanti dall'avanzamento dei lavori potranno essere oggetto di modifiche al Progetto Orario gestite con VCO

Linea 2 Martina Franca - Lecce

Descrizione Linea:


Lunghezza: km 102,588

Capotronco: Martina F. e Lecce

Diramazione: Martina F., Novoli e Lecce

Stazioni: Martina F., Cisternino Città, Ceglie M., Francavilla F., Manduria, Erchie, San Pancrazio S., Guagnano, Campi S., Novoli e Lecce.

Fermate: Pascarosà, Capece, Sava e Salice



Linea 2 Martina Franca - Lecce

1 - Tratta Martina Franca – Francavilla F.

Attività: Adeguamento IS e attrezzaggio SCMT

Periodo: Da avviare – I semestre 2026

Tipo di interruzione: Interruzioni tecniche, programmate, diurne e notturne.

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

2 - Tratta Francavilla F. - Manduria


Attività: Adeguamento IS e attrezzaggio SCMT

Periodo: \\\

Tipo di interruzione: Tratta chiusa all'esercizio

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 100%



N.B: Il tratto di linea ricompreso tra Francavilla Fontana e Novoli chiuso all'esercizio commerciale

Linea 2 Martina Franca - Lecce

Intera Linea

Attività: Attrezzaggio Trazione Elettrica

Periodo: In corso – Gennaio 2026

Tipo di interruzione: Interruzioni tecniche, programmate, diurne e notturne

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

H – Interventi Hub Stazioni


Attività: Realizzazione HUB

Periodo: In corso - Giugno 2026

Tipo di interruzione: Limitazioni temporanee all'esercizio delle stazioni per indisponibilità binari – Interruzioni tecniche, programmate, diurne e notturne

Provvedimenti: Limitazioni alla circolazione

Stima impatti: 0%



Eventuali soggezioni derivanti dall'avanzamento dei lavori potranno essere oggetto di modifiche al Progetto Orario gestite con VCO

N.B: Il tratto di linea ricompreso tra Francavilla Fontana e Novoli chiuso all'esercizio commerciale

Legenda

H

Hub Stazioni

Linea 3 Novoli – Gagliano del Capo

Descrizione Linea:

Lunghezza: km 74,194

Capotronco: Novoli e Gagliano

Diramazione: Novoli, Nardò Centrale e Casarano

Stazioni: Novoli, Carmiano, Copertino, Nardò Città, Nardò Centrale, Galatone, Seclì, Tuglie, Matino, Casarano, Ugento-Taurisano, Presicce-Acquarica, Salve-Ruggiano e Gagliano

Fermate: Monteroni di Lecce, Parabita e Morciano



Linea 3 Novoli – Gagliano del Capo

Intera Linea

Attività: Adeguamento IS e attrezzaggio ERTMS

Periodo: Da avviare - Giugno 2026

Tipo di interruzione: Interruzioni tecniche, programmate, diurne e notturne.

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

H – Interventi Hub Stazioni

Attività: Realizzazione HUB

Periodo: In corso - Giugno 2026

Tipo di interruzione: Limitazioni temporanee all'esercizio della stazione per indisponibilità binari - Interruzioni tecniche, programmate, diurne e notturne.

Provvedimenti: Limitazioni alla circolazione

Stima impatti: 0%

Eventuali soggezioni derivanti dall'avanzamento dei lavori potranno essere oggetto di modifiche al Progetto Orario gestite con VCO



Legenda

H	Hub Stazioni
---	--------------

Linea 4 Casarano - Gallipoli

Descrizione Linea:


Lunghezza: km 22,003

Capotronco: Gallipoli e Casarano

Diramazione: Casarano e Gallipoli

Stazioni: Casarano, Taviano e Gallipoli

Fermate: Melissano, Racale-Alliste, Gallipoli Baia Verde e Gallipoli via Salento



Linea 4 Casarano - Gallipoli

Intera Linea

Attività: Adeguamento IS e attrezzaggio ERTMS

Periodo: Da avviare – Giugno 2026

Tipo di interruzione: Interruzioni tecniche, programmate, diurne e notturne

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

H – Interventi Hub Stazioni

Attività: Realizzazione HUB

Periodo: In corso - Giugno 2026

Tipo di interruzione: Limitazioni temporanee all'esercizio della stazione per indisponibilità binari - Interruzioni tecniche, programmate, diurne e notturne

Provvedimenti: Limitazioni alla circolazione

Stima impatti: 0%

Eventuali soggezioni derivanti dall'avanzamento dei lavori potranno essere oggetto di modifiche al Progetto Orario gestite con VCO



Legenda

H	Hub Stazioni
RH	Impianto rifornimento Idrogeno

Linea 4 Casarano - Gallipoli

RH – Impianto Stoccaggio H2

Attività: Realizzazione impianto di stoccaggio e distribuzione idrogeno

Periodo: Febbraio 2025 - Giugno 2026

Tipo di interruzione: Interruzioni tecniche, programmate, diurne e notturne.

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%



Legenda

H	Hub Stazioni
RH	Impianto rifornimento Idrogeno

Linea 5 Lecce - Gallipoli

Descrizione Linea:

Lunghezza: km 52,961

Capotronco: Lecce e Gallipoli

Diramazione: Zollino e Nardò Centrale

Stazioni: S. Cesario, Galugnano, Zollino, Galatina, Nardò Centrale, Sannicola e Gallipoli

Fermate: S. Donato di Lecce, Sternatia, Soleto, Alezio, Gallipoli via Agrigento



Linea 5 Lecce - Gallipoli

Intera Linea

Attività: a) Adeguamento IS e attrezzaggio ERTMS

b) Attrezzaggio Trazione Elettrica (Lecce-Zollino)

Periodo: a) In corso - Giugno 2026

b) In corso – Gennaio 2026

Tipo di interruzione: Interruzioni tecniche, programmate, diurne e notturne

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

H – Interventi Hub Stazioni

Attività: Realizzazione HUB

Periodo: In corso - Giugno 2026

Tipo di interruzione: Limitazioni temporanee all'esercizio della stazione per indisponibilità binari - Interruzioni tecniche, programmate, diurne e notturne

Provvedimenti: Riduzione capacità

Stima impatti: 36,5%

Eventuali soggezioni derivanti dall'avanzamento dei lavori potranno essere oggetto di modifiche al Progetto Orario gestite con VCO



Legenda

H

Hub Stazioni

Linea 6 Zollino – Gagliano del Capo

Descrizione Linea:

Lunghezza: km 46,502

Capotronco: Zollino e Gagliano

Diramazione: Maglie

Stazioni: Zollino, Corigliano d'Otranto, Maglie, Muro Leccese, Poggiardo, Andrano-Castiglione, Tricase e Gagliano

Fermate: Melpignano, Sanarica, Spongano, Miggiano, Tiggiano e Alessano



Linea 6 Zollino – Gagliano del Capo

Intera Linea

Attività: a) Adeguamento IS e attrezzaggio ERTMS
b) Attrezzaggio Trazione Elettrica

Periodo: a) Da avviare - Giugno 2026
b) In corso – Dicembre 2026

Tipo di interruzione: Interruzioni tecniche, programmate, diurne e notturne

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

H – Interventi Hub Stazioni

Attività: Realizzazione HUB

Periodo: In corso - Giugno 2026

Tipo di interruzione: Limitazioni temporanee all'esercizio delle stazioni per indisponibilità binari - Interruzioni tecniche, programmate, diurne e notturne

Provvedimenti: Limitazioni alla circolazione

Stima impatti: 0%

Eventuali soggezioni derivanti dall'avanzamento dei lavori potranno essere oggetto di modifiche al Progetto Orario gestite con VCO



Legenda

H Hub Stazioni

Linea 7 Maglie - Otranto


Descrizione Linea:

Lunghezza: km 18,271

Capotronco: Maglie e Otranto

Stazioni: Maglie, Bagnolo e Otranto

Fermate: Cannole e Giurdignano



Linea 7 Maglie - Otranto

Intera Linea

Attività: a) Adeguamento IS e attrezzaggio ERTMS
b) Attrezzaggio Trazione Elettrica

Periodo: a) Da avviare - Giugno 2026
b) In corso - Dicembre 2026

Tipo di interruzione: Interruzioni tecniche, programmate, diurne e notturne

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

H – Interventi Hub Stazioni

Attività: Realizzazione HUB

Periodo: In corso- Giugno 2026

Tipo di interruzione: Limitazioni temporanee all'esercizio delle stazioni per indisponibilità binari - Interruzioni tecniche e/o notturne

Provvedimenti: Limitazioni alla circolazione

Stima impatti: 0%

Eventuali soggezioni derivanti dall'avanzamento dei lavori potranno essere oggetto di modifiche al Progetto Orario gestite con VCO



Legenda

H Hub Stazioni