



SCENARIO TECNICO 2025-2026 (Aggiornamento straordinario)

BUEI CIRCOLAZIONE – Regolazione Accesso Rete

Settembre 2025


Orario Generale di Servizio 2025-2026

Descrizione Infrastruttura FSE

La rete ferroviaria di FSE si estende per complessivi 474 km, dei quali circa 157 si sviluppano lungo la dorsale sud-est della provincia di Bari, con le linee Mungivacca - Putignano e Bari - Taranto; per i restanti 317 km, la rete si estende sul territorio jonico-salentino con le linee Martina Franca - Lecce, Novoli - Gagliano, Lecce - Gallipoli, Casarano - Gallipoli, Zollino - Gagliano e Maglie - Otranto.


- Località servite 74
- Fermate 94

La rete ferroviaria aziendale è interconnessa a quella di R.F.I. nelle stazioni di Lecce, Taranto e Francavilla Fontana.



Orario Generale di Servizio 2025-2026

Linee Guida per la lettura del documento



Linea 1 Bari – Taranto

Descrizione Linea

Descrizione Linea:


Lunghezza: km 112,630

Capotronco: Bari Centro, Bari SE e Taranto FS

Diramazione: Mungivacca, Putignano e Martina F.

Stazioni: Bari Centro, Bari SE, Mungivacca, Triggiano, Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Conversano, Castellana G., Putignano, Noci, Alberobello, Locorotondo, Martina F., Crispiano, Statte, Taranto G. e *Taranto FS.*

Fermate: Grotte di Castellana, Putignano M.L., Martina C.G., San Paolo e Crispiano S.R.



Linea 1 Bari – Taranto

1 - Tratta Mungivacca – Noicattaro

ID 01-1

Attività: Attrezzaggio Trazione Elettrica

Periodo: In corso - Dicembre 2026

Tipo di interruzione: T, P, D, N

Provvedimenti: Servizio con trazione diesel

Stima impatti: 0%

1 - Tratta Mungivacca - Noicattaro

ID 01-2

Attività: Completamento fermate Triggiano e Capurso

Periodo: In corso - Giugno 2027

Tipo di interruzione: n.a.


Provvedimenti: Località fuori servizio commerciale

Stima impatti: 0%

Legenda

H

Hub Stazioni



Linea 1 Bari – Taranto

2 - Tratta Noicattaro - Putignano

ID 01-3

Attività: Ripristino Trazione Elettrica
Periodo: Da definire
Tipo di interruzione: T, P, D, N
Provvedimenti: Servizio con trazione diesel
Stima impatti: 0%


2 - Tratta Noicattaro - Putignano

ID 01-4

Attività: Restyling Urbanistico fermata Grotte di Castellana
Periodo: Giugno 2024 – Da definire
Tipo di interruzione: n.a.
Provvedimenti: Località fuori servizio commerciale
Stima impatti: 0%

Legenda

H Hub Stazioni



Linea 1 Bari – Taranto

3 - Tratta Putignano - Martina Franca

ID 01-5

Attività: Adeguamento IS e attrezzaggio SCMT

Periodo: I semestre 2025 – Giugno 2028

Tipo di interruzione: T, P, D, N

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

4 - Tratta Martina Franca - Taranto

ID 01-6

Attività: Adeguamento IS e attrezzaggio SCMT

Periodo: 1 semestre 2026 – Dicembre 2027

Tipo di interruzione: T, P, D, N


Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

Legenda

H

Hub Stazioni



Linea 1 Bari – Taranto


H - Interventi Hub stazioni

ID 01-7

Attività: Realizzazione HUB
Periodo: In corso - Ottobre 2026
Tipo di interruzione: Limitazioni temporanee all'esercizio delle stazioni per indisponibilità binari – T, P, D, N
Provvedimenti: Riduzione capacità sulla linea
Stima impatti: -%

Legenda

H Hub Stazioni



Linea 1 Bari – Taranto

H - Interventi Hub stazioni - Soggezioni

Località: Rutigliano, Conversano, Castellana Grotte, Noci*, Alberobello, Locorotondo

Attività: Realizzazione HUB

Periodo: 14 Dicembre 2025 – 13 Giugno 2026

Tipo di interruzione: disponibilità di un solo binario con parzializzazione delle banchine

Provvedimenti: Assenza di incroci nelle località

***N.B.:** confermata l'interruzione di un binario nella stazione di Noci dal 1 dicembre 2025 prevista dal precedente ST.

H - Interventi Hub stazioni - Soggezioni

Località: Crispiano

Attività: Realizzazione HUB


Periodo: 5 gennaio 2026 - 8 marzo 2026

Tipo di interruzione: Interruzione del 1° binario con parzializzazione delle banchine

Provvedimenti: Assenza di incroci nella località

Legenda

H Hub Stazioni



Linea 1 Bari – Taranto

H - Interventi Hub stazioni - Soggezioni

Località: Putignano e Martina Franca

Attività: Realizzazione HUB


Periodo: 2 marzo 2026 - 12 aprile 2026

Tipo di interruzione: disponibilità di un solo binario con parzializzazione delle banchine

Provvedimenti: Assenza di incroci nelle località

Legenda

H Hub Stazioni



Linea 1 bis Mungivacca – Putignano

Descrizione Linea


Descrizione Linea:

Lunghezza: km 43,412

Capotronco: Mungivacca e Putignano

Stazioni: Mungivacca, Valenzano, Adelfia, Casamassima, Sammichele, Turi e Putignano.

Fermate: Bari Ceglie-Carbonara, Bari la Fitta, Valenzano-Lamie e Putignano S.P.P.



Linea 1 bis Mungivacca – Putignano

H - Interventi Hub stazioni

ID 01b-1


Attività: Realizzazione HUB
Periodo: In corso - Ottobre 2026
Tipo di interruzione: Limitazioni temporanee all'esercizio della stazione per indisponibilità binari – T, P, D, N
Provvedimenti: Nessuno
Stima impatti: -%

Eventuali soggezioni derivanti dall'avanzamento dei lavori potranno essere oggetto di modifiche al Progetto Orario gestite con VCO

Legenda

H

Hub Stazioni



Linea 1 bis Mungivacca – Putignano

H - Interventi Hub stazioni - Soggezioni

Località: Valenzano


Attività: Realizzazione HUB

Periodo: 14 Dicembre 2025 – 13 Giugno 2026

Tipo di interruzione: disponibilità di un solo binario con parzializzazione delle banchine

Provvedimenti: Assenza di incroci nella località

Legenda	
H	Hub Stazioni



Linea 2 Martina Franca - Lecce

Descrizione Linea

Descrizione Linea:


Lunghezza: km 102,588

Capotronco: Martina F. e Lecce

Diramazione: Martina F., Novoli e Lecce

Stazioni: Martina F., Cisternino Città, Ceglie M., *Francavilla F.*,
Manduria, Erchie, San Pancrazio S., Guagnano, Campi S.,
Novoli e Lecce.

Fermate: Pascarosa, Capece, Sava e Salice



Linea 2 Martina Franca - Lecce

1 - Tratta Martina Franca – Francavilla F.

ID 02-1

Attività: Adeguamento IS e attrezzaggio SCMT

Periodo: Ottobre 2026 – Dicembre 2027

Tipo di interruzione: T, P, D, N

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

1 - Tratta Martina Franca – Francavilla F.

ID 02-7

Attività: Rinnovo armamento

Periodo: III Trimestre 2026 – III Trimestre 2027

Tipo di interruzione: T, P, D, N

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

2 - Tratta Francavilla F. - Manduria

ID 02-2


Attività: Adeguamento IS e attrezzaggio SCMT

Periodo: Da definire

Tipo di interruzione: Tratta chiusa all'esercizio commerciale

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 100%



Legenda

H

Hub Stazioni

Linea 2 Martina Franca - Lecce

2 – Tratta Manduria - Lecce

ID 02-3

Attività: Adeguamento IS e attrezzaggio SCMT

Periodo: In corso – Dicembre 2026

Tipo di interruzione: Tratta chiusa all'esercizio commerciale fino a Novoli

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 100%

2 - Tratta Francavilla F. - Novoli

ID 02-4

Attività: Rinnovo armamento

Periodo: III Trimestre 2026 – III Trimestre 2027

Tipo di interruzione: Tratta chiusa all'esercizio commerciale

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 100%

Intera Linea

ID 02-5


Attività: Attrezzaggio Trazione Elettrica

Periodo: In corso – Giugno 2027

Tipo di interruzione: T, P, D, N

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%



Legenda

H

Hub Stazioni

Linea 2 Martina Franca - Lecce

H – Interventi Hub Stazioni

ID 02-6


Attività: Realizzazione HUB

Periodo: In corso - Ottobre 2026

Tipo di interruzione: Limitazioni temporanee all'esercizio delle stazioni per indisponibilità binari – T, P, D, N

Provvedimenti: Limitazioni alla circolazione

Stima impatti: -%



Eventuali soggezioni derivanti dall'avanzamento dei lavori potranno essere oggetto di modifiche al Progetto Orario gestite con VCO

Legenda

H

Hub Stazioni

Linea 2 Martina Franca - Lecce

H - Interventi Hub stazioni - Soggezioni

Località: Novoli

Attività: Realizzazione HUB

Periodo: 14 Dicembre 2025 – 13 Giugno 2026

Tipo di interruzione: Binario 1 e 2 disponibili alla circolazione con banchine parzializzate; interrotta la restante parte di binari

Provvedimenti: nessuno

H - Interventi Hub stazioni - Soggezioni


Località: Ceglie Messapica, Manduria

Attività: Realizzazione HUB

Periodo: 14 Dicembre 2025 – 13 Giugno 2026

Tipo di interruzione: disponibilità di un solo binario con parzializzazione delle banchine

Provvedimenti: Assenza di incroci nelle località



Legenda

H Hub Stazioni

Linea 3 Novoli – Gagliano del Capo

Descrizione Linea

Descrizione Linea:

Lunghezza: km 74,194

Capotronco: Novoli e Gagliano

Diramazione: Novoli, Nardò Centrale e Casarano

Stazioni: Novoli, Carmiano, Copertino, Nardò Città, Nardò Centrale, Galatone, Seclì, Tuglie, Matino, Casarano, Ugento-Taurisano, Presicce-Acquarica, Salve-Ruggiano e Gagliano

Fermate: Monteroni di Lecce, Parabita e Morciano



Linea 3 Novoli- Gagliano del Capo

Intera Linea

ID 03-1

Attività: Adeguamento IS e attrezzaggio ERTMS

Periodo: In corso – Dicembre 2027

Tipo di interruzione: T, P, D, N

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

H – Interventi Hub Stazioni

ID 03-2

Attività: Realizzazione HUB

Periodo: In corso - Ottobre 2026

Tipo di interruzione: Limitazioni temporanee all'esercizio della stazione per indisponibilità binari – T, P, D, N

Provvedimenti: Limitazioni alla circolazione

Stima impatti: -%

Eventuali soggezioni derivanti dall'avanzamento dei lavori potranno essere oggetto di modifiche al Progetto Orario gestite con VCO

Legenda

H

Hub Stazioni



Linea 3 Novoli- Gagliano del Capo

H - Interventi Hub stazioni - Soggezioni

Località: Casarano

Attività: Realizzazione HUB

Periodo: 14 Dicembre 2025 – 13 Giugno 2026

Tipo di interruzione: Interruzione di un binario con parzializzazione delle banchine, disponibilità dei restanti due binari

Provvedimenti: nessuno



Legenda

H Hub Stazioni

Linea 4 Casarano - Gallipoli

Descrizione Linea

Descrizione Linea:


Lunghezza: km 22,003

Capotronco: Gallipoli e Casarano

Diramazione: Casarano e Gallipoli

Stazioni: Casarano, Taviano e Gallipoli

Fermate: Melissano, Racale-Alliste, Gallipoli Baia Verde e Gallipoli via Salento



Linea 4 Casarano - Gallipoli

Intera Linea

ID 04-1

Attività: Adeguamento IS e attrezzaggio ERTMS


Periodo: In corso – Dicembre 2027

Tipo di interruzione: T, P, D, N

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

Eventuali soggezioni derivanti dall'avanzamento dei lavori potranno essere oggetto di modifiche al Progetto Orario gestite con VCO



Linea 5 Lecce - Gallipoli

Descrizione Linea

Descrizione Linea:

Lunghezza: km 52,961

Capotronco: Lecce e Gallipoli

Diramazione: Zollino e Nardò Centrale

Stazioni: S. Cesario, Galugnano, Zollino, Galatina, Nardò Centrale, Sannicola e Gallipoli

Fermate: S. Donato di Lecce, Sternatia, Soleto, Alezio, Gallipoli via Agrigento



Linea 5 Lecce - Gallipoli

Intera Linea

ID 05-1

Attività: Adeguamento IS e attrezzaggio ERTMS

Periodo: In corso – Agosto 2027 (Trial Site tratta Lecce-Nardò)

In corso – Dicembre 2027 (tratta Nardò-Gallipoli)

Tipo di interruzione: T, P, D, N

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

1 - Tratta Lecce - Zollino

ID 05-2

Attività: Attrezzaggio Trazione Elettrica

Periodo: In corso – Giugno 2027

Tipo di interruzione: T, P, D, N

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

Eventuali soggezioni derivanti dall'avanzamento dei lavori potranno essere oggetto di modifiche al Progetto Orario gestite con VCO



Legenda

H

Hub Stazioni

Linea 5 Lecce - Gallipoli

H – Interventi Hub Stazioni

ID 05-3

Attività: Realizzazione HUB

Periodo: In corso - Ottobre 2026

Tipo di interruzione: Limitazioni temporanee all'esercizio della stazione per indisponibilità binari – T, P, D, N

Provvedimenti: Riduzione capacità

Stima impatti: -%



Eventuali soggezioni derivanti dall'avanzamento dei lavori potranno essere oggetto di modifiche al Progetto Orario gestite con VCO

Legenda

H Hub Stazioni

Linea 5 Lecce - Gallipoli

H - Interventi Hub stazioni - Soggezioni

Località: Zollino

Attività: Realizzazione HUB

Periodo: 14 Dicembre 2025 – 13 Giugno 2026

Tipo di interruzione: Binario 1 e 2 disponibili alla circolazione con banchine parzializzate; interrotta la restante parte di binari

Provvedimenti: nessuno

H - Interventi Hub stazioni - Soggezioni

Località: Gallipoli

Attività: Realizzazione HUB

Periodo: 30 Marzo 2026 - 17 Maggio 2026

Tipo di interruzione: Interruzione totale di stazione

Provvedimenti: Interruzione della circolazione sulla linea 4 e 5



Legenda

H

Hub Stazioni

Linea 6 Zollino – Gagliano del Capo

Descrizione Linea

Descrizione Linea:

Lunghezza: km 46,502

Capotronco: Zollino e Gagliano

Diramazione: Maglie

Stazioni: Zollino, Corigliano d'Otranto, Maglie, Muro Leccese, Poggiardo, Andrano-Castiglione, Tricase e Gagliano

Fermate: Melpignano, Sanarica, Spongano, Miggiano, Tiggiano e Alessano



Linea 6 Zollino – Gagliano del Capo

Intera Linea

ID 06-1

Attività: Adeguamento IS e attrezzaggio ERTMS

Periodo: Da avviare – Giugno 2028

Tipo di interruzione: : T, P, D, N

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

Intera Linea

ID 06-2

Attività: Attrezzaggio Trazione Elettrica


Periodo: In corso – Dicembre 2027

Tipo di interruzione: : T, P, D, N

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

Eventuali soggezioni derivanti dall'avanzamento dei lavori potranno essere oggetto di modifiche al Progetto Orario gestite con VCO



Legenda

H Hub Stazioni

Linea 6 Zollino – Gagliano del Capo

H – Interventi Hub Stazioni

ID 06-3

Attività: Realizzazione HUB


Periodo: In corso - Ottobre 2026

Tipo di interruzione: Limitazioni temporanee all'esercizio delle stazioni per indisponibilità binari T, P, D, N

Provvedimenti: Limitazioni alla circolazione

Stima impatti: -%

Eventuali soggezioni derivanti dall'avanzamento dei lavori potranno essere oggetto di modifiche al Progetto Orario gestite con VCO



Legenda

H Hub Stazioni

Linea 6 Zollino – Gagliano del Capo

H - Interventi Hub stazioni - Soggezioni

Località: Maglie

Attività: Realizzazione HUB

Periodo: 14 Dicembre 2025 – 13 Giugno 2026

Tipo di interruzione: Binario 1 e 2 disponibili alla circolazione con banchine parzializzate; interrotta la restante parte di binari

Provvedimenti: nessuno

H - Interventi Hub stazioni - Soggezioni


Località: Tricase

Attività: Realizzazione HUB

Periodo: 14 Dicembre 2025 – 13 Giugno 2026

Tipo di interruzione: disponibilità di un solo binario con parzializzazione delle banchine

Provvedimenti: Assenza di incroci nella località



Legenda

H Hub Stazioni

Linea 7 Maglie - Otranto

Descrizione Linea


Descrizione Linea:

Lunghezza: km 18,271

Capotronco: Maglie e Otranto

Stazioni: Maglie, Bagnolo e Otranto

Fermate: Canole e Giurdignano



Linea 7 Maglie - Otranto

Intera Linea

ID 07-1

Attività: Adeguamento IS e attrezzaggio ERTMS

Periodo: Da avviare – Giugno 2028

Tipo di interruzione: T, P, D, N

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%

Intera Linea

ID 07-2


Attività: Attrezzaggio Trazione Elettrica

Periodo: In corso – Dicembre 2027


Tipo di interruzione: T, P, D, N

Provvedimenti: Nessuno

Stima impatti: 0%



Legenda	
H	Hub Stazioni



Linea 7 Maglie - Otranto

H – Interventi Hub Stazioni

ID 07-3

Attività: Realizzazione HUB
Periodo: In corso- Ottobre 2026
Tipo di interruzione: Limitazioni temporanee all’esercizio delle stazioni per indisponibilità binari T, P, D, N
Provvedimenti: Limitazioni alla circolazione
Stima impatti: -%



Eventuali soggezioni derivanti dall'avanzamento dei lavori potranno essere oggetto di modifiche al Progetto Orario gestite con VCO

Legenda	
H	Hub Stazioni

